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HARMONOGRAM PROJEKTU 
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Nazwa zadania 

Data 

R Z 

data data 

1 2 3 4 5 

  A PRZYGOTOWANIE PROJEKTU 2018-05-01 2018-06-30 

1 1 Podpisanie umowy na dofinansowanie 2018-06-01 2018-06-30 

  B REALIZACJA RZECZOWA PROJEKTU 2018-08-01 2021-10-31 

1 1 
Wybudowanie jednokondygnacyjnej hali laboratoryjnej z antresolą oraz zewnętrznego 
stanowiska do badań pól magnetycznych wraz z niezbędną infrastrukturą 

2018-08-01 2021-10-31 

2 1.1 Decyzja lokalizacji celu publicznego 2018-09-05 2018-10-29 

3 1.2 Wyłonienie wykonawcy projektu 2018-12-10 2019-03-31 

4 1.3 Projektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę (dokumentacja projektowa) 2019-04-01 2019-12-31 

5 1.4 Wyłonienie wykonawcy prac budowlanych 2020-01-31 2020-05-31 

6 1.5 Budowa infrastruktury 2020-06-01 2021-09-30 

7 1.6 Odbiory i przekazanie do użytkowania 

2021-10-01 2021-10-31 8 1.7 Wyposażanie w postaci mebli laboratoryjnych i biurowych 

9 1.8 Próbny rozruch i końcowe niezbędne prace budowlane 

10 2 Zakup lub wytworzenie aparatury badawczej  

2019-10-01 2021-07-31 

11 2.1 
Stanowisko do badania odporności urządzeń i systemów techniki morskiej na oddziaływanie pól 
elektromagnetycznych impulsowych wysokiej mocy 

12 2.2 
Stanowisko do bezodbiciowego badania pól elektromagnetycznych od urządzeń i systemów 
techniki morskiej 

13 2.3 
Stanowisko do badania odporności urządzeń techniki morskiej na zaburzenia przewodzone niskiej 
częstotliwości 

14 2.4 
Stanowisko do badania odporności urządzeń techniki morskiej na wahania parametrów energii 
zasilającej na jednostkach pływających z jednoczesnymi zmianami napięcia i częstotliwości 
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15 2.5 
Stanowisko do pomiarów pól magnetycznych urządzeń i mechanizmów okrętowych 
wielkogabarytowych 

16 2.6 
Przeniesienie stanowisk laboratoryjnych będących w dotychczasowym posiadaniu do nowej 
lokalizacji i ich uruchomienie 

17 2.7 Wdrożenie 2021-08-01 2021-10-30 

  C REALIZACJA ZADAŃ TOWARZYSZĄCYCH 2018-08-01 2021-12-31 

1 1 Działania informacyjne i promocyjne.  2018-08-01 2021-09-30 

2 2 Akredytacja 2021-04-01 2021-09-30 

3 3 Uznanie towarzystw akredytacyjnych 2019-11-01 2021-07-31 

4 4 Audyty zewnętrzne zarządzane przez Lidera 2019-11-01 2021-03-31 

5 5 Zamykanie projektu fazy inwestycyjnej 2021-08-01 2021-12-31 

  D  OKRES GWARANCJI I ZGŁASZANIA WAD 36 m-cy 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


